
 

 

FESR 2021-2027 - PRIORITA’  II. Transizione ecologica e resilienza 

OBIETTIVO SPECIFICO RSO2.4.: 

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio di catastrofe, la 

resilienza, tenendo conto degli approcci ecosistemici 

AZIONE 2iv.1:  “Recupero e difesa del territorio nel rispetto degli habitat e degli ecosistemi 
esistenti” 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO      

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA FORESTALE “COLMA DI 
VALDUGGIA – VETTA DEL FENERA” E SENTIERISTICA INTERNA DEL 

PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA 

➢ Allegato 8: Cronoprogramma 
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3.2 Calendario delle attività 

Si riporta al seguito il Diagramma di Gantt relativo alle singole lavorazioni con indicazione delle 

date presunte di inizio e fine lavori, fatte salve le eventuali sospensioni dei lavori dovute a cause di 

forza maggiore. 

 

 

Qualora i tempi tecnici spostassero, l’inizio dei lavori in altra data si specifica che il Progetto sarà 

organizzato con un cronoprogramma tale da prevedere. 

La sospensione di qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l’esbosco, nei 

periodi di nidificazione dell’avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota  

 

 

3.3 Vita utile degli interventi proposti ed eventuali note riguardo alla 

manutenzione 

 

La vita utile prevista dell’opera è di 50 anni. 

Le manutenzioni sono state specificate e descritte nel Piano di manutenzione ventennale allegato 

n.15. 

  

Ubicazione Opere

settimana I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

decespugliamenti e abbattimento alberi

disgaggio

livellamento e allargamento sede stradale

frantumazione e spandimento materiale in loco per 

realizzazione fondo pista

realizzazione terra rinforzata

fresatura, livellamento e compattazione del fondo pista

realizzazione  e ripristino guadi

posa di rete di juta

costruzione di tagliaacque

rivestimento scarpata con rete metallica

costruzione staccionata

inerbimenti

ripristino sentiero di raccordo con terra rinforzata

ripristino sentiero CAI 772

ripristino sentiero CAI 769 - 1° tratto

decespugliamento sentiero CAI 772 - 2° tratto

costruzione staccionate

segnaletica orizzontale e verticale e bachche

SENTIERI

PISTA

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese

INIZIO LAVORI  PRESUNTO 2/11/2023 FINE LAVORI  PRESUNTO 1/3/2024

claudia.fiammengo
Rettangolo

claudia.fiammengo
Rettangolo

claudia.fiammengo
Rettangolo


